1. 当社はエナ・ストーン (南京) 株式会社とソフトウェア開発契約を締結しました。支 払方法と時間は契約で合意されています。

技术合同书。

₽	
项目名称	面向 NEC 的电能管理系统软件开发↓
甲 方⊷	
(委托方)	源岩(南京)新能源科技有限公司 ↔ Kanjing
乙 方↩	
(服务方)	江苏博瑞思信息技术有限公司√ Our Company
4	
签约日期	2021年 07 月 26 日于 南京√
及地点	4 ^J
登记机关 <u>⊬</u>	


一、项目名称: 面向 NBC 的电能管理系统软件开发。 二、项目标的技术的内容、范围、形式和要求: 甲方委托乙方开发面向 NBC 的电能管理系统软件,主要包括以下部分:... (一) BESS 数据采集和控制: ➤ BESS 的运转状态,故障、计测数据等采集。 ➤ EMS 削燥功能下的 PLC 指令控制。 (二) PV 数据采集和控制。 ▶ PV 运转状态、输出数据等采集. ▶ 程序 RPR 功能场景下的 PV 指令控制。 (三) 计量装置数据采集。 从脉冲计测装置每分钟采集买卖电量。 移据买卖电力量计算出估复功率。 (四) EMS 相关功能 (削峰功能) 买电上限阈值设定功能。 > 买电上限阈值以上,自动控制电池放电功能。 (五)系统集成对应(程序 RPR 功能)。 平电下原倒信设定功能。 ➢ 买电下限阈值以下,自动控制电池充电功能。 (六) NEC Cloud API 对接. ➤ BESS 数据、计测数据自动上传。 ➤ 接收 Cloud API 下发的 BESS 控制指令 Dev Schedule 三、履行计划、进度、期限、地点和方式: 1、开发地点:南京 2、项目实施期间: 2021年08月01日~2021年09月31日。. 3、交付时间: 2021 年 09 月 31 日前提供功能完全的版本,并配合甲方进行系统 上线部署。 4、时间拼度要求。 (1) 第一阶段 调研设计。 主要工作内容: ▶ 技术调研.

(2) 第二阶段 开发调试。 主要工作内容: ▶ 完成编码、调试; ... (3) 第三阶段 测试部署。 主要工作内容: ▶ 完成系统集成测试。. ▶ 远程协助完成现场测试及部署。... (4) 第四阶段 实施支持 主要工作内容: Payment Rule ➤ 配合甲方完成系统实施。... (5) 项目验收。 5、本合同的有效期为本合同签定之日起至 2022 年 12 月 31 日。.. 四、价款、报酬及支付方式: 开发费用: 352,800 元,大写: 叁拾伍万贰仟捌佰元整。 2、支付方式: 甲方向乙方支付的币种为人民币, 合同生效后支付人民币 176, 400 元(大写:囊拍线万陆仟劈佰元整)作为预付款,乙方完成本合同规定的工作, 并通过甲方验收合格后,支付人民币 176, 400 元(大写:囊抢绕万陆仟肆佰元 五、坠收和交付。 1、验收标准: 按照甲方确定标准进行验收; 2、交付成果: ... ✓ 系统可执行程序; ... ✓ 系统相关文档: 六、技术情报和资料的保密事项,及后续改进的提供与分享规定: 1、 甲乙双方有责任对技术开发中涉及的商业情报、技术情报及相关文档资料 2、甲乙双方对在系统开发移交中得知的客户的企业经营秘密和技术秘密不得 向第三者泄漏。. 七、风险责任的承担: 1、由于不可抗力而造成乙方逾期等违约时,甲方不追究乙方责任,但乙方必须 出具相关证明材料。


- **2.** お客様の客観的な理由により、当社は計画通りにプロジェクトの開発を完了した後、 実際のオンラインデバッグの時間は遅延されました。しかし、エナ・ストーン株式会 社は契約通りに頭金を支払ってくださっていません。
- **3.** 当社は 2021 年 11 月 17 日にエナ・ストーン株式会社にプロジェクトの支払金を促す メールを送信しました。



エナ・ストーン株式会社から直接な返事はないため、当社は何度も連絡を取りましたが、返事はずっとありませんでした。その故、当社は 2021 年 11 月 30 日にフォローアップサービスを停止するようにエナ・ストーン株式会社に通知いたしました。



4. 2021 年 12 月 6 日にエナ・ストーン株式会社は交渉の会議を開き、この会議で「プロジェクト費用の支払」と「サービスの継続」という問題について当社と合意に達しました。当社は NEC などの一連のプロジェクトを引き続き進むようにします。



程总



5. 2021 年 12 月 9 日に、当社はエナ・ストーン株式会社が"2021 年 12 月 6 日に合意したプロジェクト費用を支払ってくれない"ことを知り、リマインダーのメールを送信

しました。



 $Hi, Umetsu-san\ , Since\ we\ had\ a\ meeting\ Monday\ ,\ In\ my\ opinion\ \ ,\ We\ had\ agreed\ about\ the\ "Projects\ Payment"\ problem.$

(Brains re-continue support current running projects (NEC, Daihen PLC...etc).


②Enestone(Nanjing) pay immediately for the First Payment of 【NEC&南房総】.

③Enestone(JP) will prepare for the Second Payment of 【AD生產管理】, and this maybe complete at 24th this month.

But now Brains still do not get the First Payment of 【NEC&南房総】, And when My guys contacted Yang-san, but she couldn't give a clear answer. Do we have misunderstand between each other?

6. エナ・ストーン株式会社が契約を履行できなかった場合でも、エンドユーザーである

NEC 様の利益にできるだけ影響を与えないように考えた上で、当社は 2021 年 12 月 10 日に全部のプログラムを「NEC 様最終環境」にデプロイしましたが、エナ・ストーン株式会社にソースコードを提供しませんでした。











7. 2021 年 12 月 11 日にエナ・ストーン株式会社の繰り返しの商業的不正行為により、当社はすべてのプロジェクトサービスを正式的に停止しました。
2021 年 12 月 12 日にエナ・ストーンは NEC プロジェクトのソースコードを尋ねるようなメールを送信しましたが、当社に拒否されました。

发件人: 梅津 直貴<naoki-umetsu@enestone.jp>

收件人: chengj<chengj@brains-info.com>

抄送: 楊 小妹<YangXiaoMei@enestone.jp>,梁 亮<LiangLiang@enestone.jp>

时间: 2021年12月12日 (周日) 00:11 🕠

大小: 18 KB

程-san.

Sorry for the late reply.

We are discussing with experts how to pay to your requests for the results of last week's meeting.

Since AD's payment was your first priority, not individual contracts, we are considering including NEC projects and past contracts. It is quite difficult to repay the money once paid to the Chinese branch. But we are doing best.

On the other hand, NEC projects also have very strict customer demands.

Therefore, we have set up an emergency response team in house

For the case of an emergency.

To do this, we need the source program you created.

Don't get wrong. This is a backup measure.

Could you please give the source for NEC ASAP?

Of course, I know we can't get the source without a contract or payment, so we will pay at the beginning of the next week as soon as we get it.

At the same time, we must ask the experts to consider the issue of AD. Payment without NEC's order. Please your kindness.

Thank you in advance

2021年12月13日に、エナ・ストーン株式会社は当社が日本の法律の「アンダーワールド条項」に違反したことを理由として、強制的に双方の全ての契約を取消するように要求しましたが、当社はまったく認められません。

8. 2021 年 12 月 13 日から、エナ・ストーン様は当社の許可なく、当社が「NEC 最終環境」 にデプロイしたプログラムを利用して納品し、「逆コンパイル」などの違法手段でソ ースコードを解読したのではないかと当社は真剣に疑っています。

エナ・ストーン株式会社には次のような深刻な問題があると考えられています。

- 1、商業道徳に厳重に違反し、契約義務の履行を拒否する。
- 2、信用がない: 双方の協力過程で口頭、メール、Wechat などで約束されたことを、勝手に破る。
- **3、詐欺手段で当社の知的財産権を取得する:** 当社は「2021/12/6 の電話会議」が詐欺を手段とする行為と認識し、その目的は不当な財産を不法に取得することである(システムを顧客正式環境に展開するように当社を誘導する)。
- **4、重大な責任感欠如:**「授権されていないかつソースコードのないプログラム」で顧客への納品を行い、自身の交付責任を児戯とし、顧客の委託を完全に裏切った。
- **5、会社の内部管理はきわめて混乱している:**システム開発費については、南京支社は「日本本社は支払うことに同意しません」と言い、対して、日本本社は「費用はすでに南京支社に支払いました」と言っている。